



**DIN  
FORSYNING**

# **Affaldsdage 2021**

**Den 11. november 2021**

**Dansk affaldsforening**

# Fremtidens affaldssortering i Varde Kommune



Implementering i helårs- og sommerhusområder

# Erfaringer fra madaffald

## - det tager tid...



**DIN FORSYNING**  
Offentlig EU-udbud  
Udbud



**Opstart**  
Madaffald - Hvad er det?  
DIN FORSYNING



**Madaffald**  
- Hvad sker der med det?  
BIOGAS  
Behandling  
DIN FORSYNING



**Aftalesedler**  
DIN FORSYNING

**Start**



**Kommunikation**



**Tømning**




**Fase 2**  
- Boligforeninger og større udlejere  
Fase 2  
DIN FORSYNING

**Slut**

**KLIMAPLAN**




**Priser**  
DIN FORSYNING



**Data**



**Joca A/S**  
CONTAINERE TIL ALLE FORMÅL



**Presse**  
Øksbøl-Borger starter underskriftsind: der mangler plads til restaffald



**Grønne poser**  
DIN FORSYNING



**Tidsplan**  
- Hvornår sker det?  
DIN FORSYNING



**Breve**  
Prioritering af breve  
DIN FORSYNING



**Økonomi**  
Budget  
DIN FORSYNING



**Interessenter**

# Dispensation fra implementeringsfristen



Vi har fået dispensation frem til 31. december 2022


Baggrund for dispensationen:

- At Varde Kommune har praktiske udfordringer i form af levering af materiel, heraf biler.
- At Varde Kommune har eksisterende kontrakt frem til 2024, og det derfor er økonomisk og praktisk mere hensigtsmæssigt at lave et samlet udbud, når det eksisterende udbud udløber.
- At Varde Kommune vurderer, at udarbejdelse af miniudbud for manglende fraktioner vil medføre behov for at ændre i eksisterende udbud og således resultere i en væsentlig økonomisk byrde for kommunen.



# Belastningsanalyser

Standardvarians liter pr. uge	% af husstande, der vil komme over grænsen	% af husstande, der vil komme over grænsen (med tømning hver 3. uge)
5	5%	0,5 %
10	21%	10 %




- Hvis vi indsamler samme mængde plast, som i dag, i genbrugsspanden og tilføjer den forventede mængde fødevarerkarton, så vil vi kunne øge mængden af plast med en faktor 2 i forhold i dag

7

# Skal vi ikke bare tømme mere?

Tømningsomkostninger til genbrugsspanden til indsamling af glas, metal, plast og fødevarerkarton



8


# Hvad gør andre?

Kommune	Genbrugsspand	Kammerfordeling (liter/liter)	Affaldsfraktioner (1. Kammer / 2. Kammer)	Tømmefrekvens	Ekstra pladsmulighed
Varde	240l 2-kammer	144 l / 96 l	Plast-Karton Metal-Glas	4. uge	Tilkøb af større spand
Herning	240l 2-kammer	120 l / 120 l	Metal-Plast-Karton Pap-Papir	3. uge	Tilkøb af større spand
Hedensted	240l 2-kammer	120 l / 120 l	Metal-Plast-Karton Pap-Papir	4. uge	Tilkøb af større spand
Ringkøbing Skjern	360l 2-kammer	180 l / 180 l	Metal-Plast-Karton Pap-Papir	3. uge	Uafklaret

9

# Demografi

Hustande 1. januar efter område og husstandsstørrelse




# HELÅRSOMRÅDER

## Fremtidens affaldssortering



I pose på låget









# Sammensætning af restaffald fra sommerhuse



DIN  
FORSYNING

4 %



11 %



10 %



46 %



2 %



27 %





Restaffald



# SOMMERHUSOMRÅDER

## Fremtidens affaldssortering





TIL SALG  
100000



# Tidsplan

for indsamling af  
ti affaldstyper i Varde Kommune.

For private husstande, bolig-  
foreninger og sommerhuse

## 2020

I foråret 2020 udrullede vi ordningen med indsamling af madaffald hos alle private husstande.

Her fik alle en ny todelte skraldespand til restaffald og madaffald.

Boligforeninger fik også tilføjet en ekstra skraldespand til madaffald.



## Sep 2021

I september 2021 godkendte Plan & Teknik-udvalget den kommende ordning med indsamling af de resterende affaldstyper.

Derfor opstartes planlægningen af udbud mv. så den eller de kommende renovatorer kan nå at få skraldebiler hjem trods lang leveringstid.

## 2022

Der udsendes udbud på indkøb af

- En ny skraldespand og miljøkasser.
- Tømning af en skraldespand (pap og papir).
- Nye todelte skraldespande i sommerhusområderne.
- Tømning af todelte skraldespande i sommerhusområder.

## 1. dec. 2022

Deadline for ombygning af miljøstationerne til at modtage de nye affaldstyper (undtagen madaffald).



Udkørsel af ny skraldespand og miljøkasse samt ombygning af klistermærker på eksisterende skraldespande ved helårshuse og boligforeninger.



marts - juni 2023

Forventet deadline for, at alle borgere bosiddende i helårshuse eller lejligheder i Varde Kommune sorterer de ti affaldstyper



1. juli 2023

## Efterår 2024

Udkørsel af to nye todelte skraldespande og miljøkasse ved alle sommerhuse.



## 1. januar 2025

Forventet deadline for, at alle sommerhuse i Varde Kommune sorterer de ti affaldstyper. Syv ved sommerhuset og tre i miljøstationer.



Opdateret 20/10-21



# Spørgsmål

Jens Stræde Bondesen  
Planlægger

Email: [jsb@dinforsyning.dk](mailto:jsb@dinforsyning.dk)

Telefon: 7474 7171

